

Comitê Nacional de Implementação da BNCC

3, 4 e 5 de dezembro de 2019

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



Comitê Nacional da BNCC

- Portarias MEC nº 268/2018 e 757/2019



Centro das Políticas do MEC

Currículo

Formação

BNCC

Avaliação

Material Didático

Objetivos

Educação Infantil e Ensino Fundamental

- Atividades realizadas em 2019
- Situação da implementação da BNCC
- Próximos passos

Ensino Médio

- Atividades realizadas em 2019
- Situação da implementação da BNCC e do Novo Ensino Médio
- Próximos passos


BNCC – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Reunião do Comitê Nacional de Implementação da BNCC, 2019

BNCC EI - EF

- Programa de Apoio à Implementação da BNCC (ProBNCC)
 - Ciclos 1, 2 e 3
- Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD)
- Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)

Componentes da Implementação



Fases da Implementação

2017. Homologação da BNCC (EI-EF)


2018. Revisão ou elaboração dos currículos (Ciclo 1)

2019. Formação introdutória e revisão dos Projetos Pedagógicos (Ciclo 2)

2020. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)

ProBNCC EI-EF – Ciclo 1

- R\$ 100 milhões transferidos
- 30 bolsistas por estado
- Plataforma e materiais de apoio



Meta:

- aprovar currículo no Conselho Estadual de Educação

ProBNCC EI-EF – Ciclo 1


- 27 UF com currículos aprovados
- Mais de 4800 municípios aderiram oficialmente
- 5,8 milhões de contribuições nas consultas públicas estaduais



[Página com Currículos Estaduais disponíveis](#)

ProBNCC EI-EF – Ciclo 1

Situação dos Municípios (1741 respostas)



A proposta ainda será encaminhada ao Conselho Municipal de Educação para análise e possível aprovação.

O Conselho Municipal de Educação do meu município está analisando o referencial curricular estadual alinhado à BNCC

Meu município já iniciou o processo de adaptação/contextualização local a partir do referencial curricular estadual

Meu município já iniciou o processo de (re)elaboração curricular próprio

6

157

492

75

Fases da Implementação

2017. Homologação da BNCC (EI-EF)

2018. Revisão ou elaboração dos currículos (Ciclo 1)

2019. Formação introdutória e revisão dos Projetos Pedagógicos (Ciclo 2)


2020. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)

ProBNCC EI-EF – Ciclo 2

- +R\$ 27 milhões transferidos
- 30 bolsistas por estado
- Plataforma e materiais de apoio

Metas:

- 30h de formação para 70% dos professores
- Revisar o PPP de 70% das escolas



ProBNCC EI-EF – Ciclo 2

- Ações em 2019
 - Pagamento de Bolsas, apoio a distância com webconferências e materiais para monitoramento
 - Encontros Consed e Undime
 - Encontro Formativo com redatores (700 pessoas)
 - Reuniões a distância com especialistas
 - Materiais de apoio
 - Monitoramento das atividades e metas


ProBNCC EI-EF – Ciclo 2

Etapa	# Estados
Definir Governança em regime de Colaboração	22
Realizar Diagnóstico	21
Compôr as equipes regionais	25
Definir os temas da formação, as modalidades e os recursos	24
Definir cronograma das formações	21
Definir os processos de monitoramento e avaliação	21
Executar a formação: equipes regionais e equipes gestoras	21
Executar a formação dos professores	19
Monitorar e avaliar a formação	13
Meta de formação de professores atingida	0



ProBNCC EI-EF – Ciclo 2

- 19 estados iniciaram a formação dos professores
- 8 estados estão avançados na meta de formação





% de prof. que iniciaram a formação

0% 27% 54%

ProBNCC EI-EF – Ciclo 2

- 7 estados estão avançados na revisão dos projetos pedagógicos das escolas

% de PPs Revisados



Fases da Implementação

2017. Homologação da BNCC (EI-EF)

2018. Revisão ou elaboração dos currículos (Ciclo 1)

2019. Formação introdutória e revisão dos Projetos Pedagógicos (Ciclo 2)

2020. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)

ProBNCC EI-EF – Ciclo 3

- Apoio à formação continuada
- Equipe de multiplicadores
- Materiais de apoio para formação
- Apoio ao monitoramento

Ciclo 3 corresponde
ao período de 2020
a 2022

Metas:

–A definir

Novo Ensino Médio e BNCC – Ensino Médio

Reunião do Comitê Nacional de Implementação da BNCC, 2019

Novo Ensino Médio e BNCC

- Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (ProNEM)
 - Cronograma Nacional de Implementação
 - Escolas-Piloto
 - Assistências Técnicas
- Programa de Apoio à Implementação da BNCC (ProBNCC)
 - Ciclos 1 e 2
- Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD)

Cronograma Nacional

Atividade	Prazo
Definição das regulamentações estaduais	Maio de 2020
Aprovação dos currículos estaduais (formação geral básica e mínimo de 8 itinerários, sendo 2 por área)	Agosto de 2020
Início da implementação gradual do Novo Ensino Médio	Ano letivo de 2021
Início da implementação do Novo Ensino Médio para todos alunos ingressantes	Ano letivo de 2022
Formação continuada de professores para o Novo Ensino Médio	2020 para escolas da implementação de 2021 e 2021 para as escolas da implementação de 2022
PNLD	2021 para obras de projeto de vida e temas integradores 2022 para obras das áreas do conhecimento Obras para itinerário: a definir
ENEM	A definir

Encontro Formativo 17 e 18/12

<p>Dia 17 – manhã</p> <p>Auditório – abertura</p> <p>Cronograma de Implementação</p> <p>Mesa das frentes de implementação (Regulamentações, Áreas do Conhecimento, EPT e EMTI)</p>	<p>Dia 18 – manhã</p> <p>Salas de Conselhos, EPT e EMTI, separadamente</p> <ul style="list-style-type: none">- Compartilhamento de experiências- Planejamento para cada sala e estado <p>Salas das Áreas</p> <ul style="list-style-type: none">- Compartilhamento de experiências- Itinerários, projeto de vida
<p>Dia 17 – tarde</p> <p>Sala Conselhos + EMTI: Alinhamento regulamentações</p> <p>Sala Áreas: BNCC comentada, como trabalhar por áreas do conhecimento</p> <p>Sala EPT: Alinhamento ações do MEC</p>	<p>Dia 18 – tarde</p> <p>Todas as salas</p> <ul style="list-style-type: none">- Planejamento equipe do estado completa- Encerramento


Escolas Piloto

- 3708 escolas-piloto recebem o PDDE para o Novo Ensino Médio
- Plano de Flexibilização Curricular elaborado em 2019 e será implementado em 2020
- Subsídios para a implementação gradual a partir de 2021

Assistências Técnicas

- Apoio para elaboração e revisão do Plano de Implementação - PLI
- Contratação com recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial
- Consultores apoiam a elaboração em 2020
- Empresa de consultoria apoia a revisão em 2021

Componentes da Implementação



Fases da Implementação

2018. Homologação da BNCC (EM)

2019. Revisão ou elaboração dos currículos (Ciclo 1)


2020. Formação introdutória e revisão dos Projetos Pedagógicos (Ciclo 2) *(implementação gradual)*

2021. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)
(implementação gradual)

2022. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)

ProBNCC EM – Ciclo 1

- R\$ 61 milhões transferidos
- 27 bolsistas por estado
- Plataforma e materiais de apoio



Meta:

- aprovar currículo no Conselho Estadual de Educação

Fases da Implementação

2018. Homologação da BNCC (EM)

2019. Revisão ou elaboração dos currículos (Ciclo 1)

2020. Formação introdutória e revisão dos Projetos Pedagógicos (Ciclo 2) *(implementação gradual)*

2021. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)
(implementação gradual)


2022. Formação continuada e monitoramento (Ciclo 3)

ProBNCC EM – Ciclo 2

- +R\$ 70 milhões planejados
- 27 bolsistas por estado
- Plataforma e materiais de apoio

Metas (*implementação gradual*):

- 30h de formação para 70% dos professores
- Revisar o PPP de 70% das escolas



OBRIGADO

Danilo Leite Dalmon

Coordenador-Geral de Inovação e Interação
com o Trabalho – DPR/SEB/MEC
danilo.dalmon@mec.gov.br

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

